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УТВЕРЖДЕНО

Решение Сморгонского 
районного исполнительного  

комитета

15.01.2019  № 23
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2019 год

	Наименование объекта
	Общая пло-щадь квар-тир жилых домов, кв. м
	Ввод пло-щади в теку-щем году, кв. м
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Исполь-зовано средств 
на 

01.01.

2019, руб.
	План финансирования на 2019 год, руб.

	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	начало
месяц, год
	оконча-ние
месяц, год
	сметная
	договор-ная
	
	
	Креди-

торская задол-женность на 01.01.2019
	стоимость работ на 2019 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт гражданами и аренда-торами нежилых помещений

	Объекты с вводом площади в текущем году

	1.Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул.Чапаева  в г. Сморгони
	4132,0
	4132,0
	март 2019
	июль 2019
	600000,0
	
	
	600000,0
	
	388693,0
	211307,0

	2.Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Якуба Коласа в г. Сморгони
	2084,0
	2084,0
	май 2019
	сен-тябрь 2019
	260000,0
	
	
	260000,0
	
	255000,0
	5000,0

	3.Капитальный ремонт жилого дома № 77 по ул. Советской в г. Сморгони
	3438,0
	3438,0
	март 2019
	июнь 2019
	610000,0
	
	
	610000,0
	
	605000,0
	5000,0

	4. Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Советской в г. Сморгони
	2920,0
	2920,0
	февраль 2019
	июнь 2019
	350000,0
	
	
	350000,0
	
	345000,0
	5000,0

	5. Капитальный ремонт жилого дома № 62 по 
ул. Тракторной  в 
г. Сморгони
	632,0
	632,0
	июль 2019
	сен-тябрь 2019
	130000,0
	
	
	130000,0
	
	
	130000,0

	 ИТОГО
	13206,0
	13206,0
	
	
	1950000,0
	
	
	1950000,0
	
	1593693,0
	356307,0

	Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

	6. Капитальный ремонт кровли общежития по ул. Синицкого, д. 4 в           г. Сморгони
	2538,0
	2538,0
	май 2018
	июль
2019
	85000,0
	
	
	85000,0
	
	
	85000,0

	7. Капитальный ремонт  кровли жилого дома № 89 по ул. Якуба Коласа  в г. Сморгони

	2388,0
	2388,0
	апрель 2019
	июнь
2019
	70000,0
	
	
	70000,0
	
	
	70000,0

	8. Усиление внутренних и наружных стен жилого дома № 10, корп. 3 по ул. Юбилейной в 

г. Сморгони
	3117,0
	3117,0
	апрель 2019
	май

2019
	40000,0
	
	
	40000,0
	
	
	40000,0

	 ИТОГО
	8043,0
	8043,0
	
	
	195000,0
	
	
	195000,0
	
	
	195000,0

	Разработка проектной документации

	Разработка проектно-сметной документации
	
	
	
	
	140000,0
	
	
	38693,0
	
	
	38693,0

	Затраты заказчика

	 Затраты
	
	
	
	
	10000,0
	
	
	10000,0
	
	
	10000,0

	Дебиторская задолженность за 2018 год
	
	
	
	
	250000,0
	
	
	250000,0
	
	
	250000,0

	 ВСЕГО
	
	
	
	
	2443693,0
	
	
	2443693,0
	
	1593693,0
	850000,0


